


به‌رئوهدردنی پروژو و به‌کارهئینانی

به رنامه ی

PRIMAVERA P6



Construction of a Health Center in Chamchamal		Started At: 16-Feb-11		31-May-11		
Activity ID	Activity Name	Original Duration	Remaining Duration	Activity % Complete	Start	Finish
Construction of a Health Center in Chamchamal						
Site Preparation						
A01	land Clearing	6	0	100%	16-Feb-11 A	22-Feb-11 A
A02	Preparing Office	5	0	100%	17-Feb-11 A	22-Feb-11 A
Construction Under D.P.C.						
B01	Projectio of Map	1	0	100%	22-Feb-11 A	23-Feb-11 A
B02	Excavation	2	0	100%	23-Feb-11 A	25-Feb-11 A
B03	Construction of a R. C. Foundation	4	0	100%	26-Feb-11 A	01-Mar-11 A
B04	Building Concrete Wall Footing Under D.P.C.	4	0	100%	02-Mar-11 A	06-Mar-11 A
B05	Casting D.P.C.	3	0	100%	06-Mar-11 A	09-Mar-11 A
Construction Over D.P.C.						
C01	Building Wall over D.P.C. until lenthls	4	3	37.5%	09-Mar-11 A	14-Mar-11
C02	Casting Lenthls	5	5	0%	14-Mar-11	20-Mar-11
C03	Building Walls over lenthls	2	2	0%	20-Mar-11	22-Mar-11
C04	Casting Slab	15	15	0%	22-Mar-11	07-Apr-11
C05	Building Parapets	3	3	0%	11-Apr-11	14-Apr-11
Finishing						
D01	Pumping work (sanitary, Water)	7	7	0%	13-Apr-11	21-Apr-11
D02	Electrical	8	8	0%	16-Apr-11	24-Apr-11
D03	Cement Plastering	9	9	0%	16-Apr-11	25-Apr-11
D04	Gypsum Plastering	7	7	0%	05-May-11	14-May-11
D05	Back Filling (Casting Lean Conc.)	5	5	0%	07-Apr-11	13-Apr-11
D06	Tiling	10	10	0%	25-Apr-11	05-May-11
D07	Painting	10	10	0%	14-May-11	24-May-11
D08	Finsh Door and Windows	8	8	0%	05-May-11	15-May-11
D09	Installing false ceiling	6	6	0%	25-May-11	31-May-11
Constructing Walkways						
F01	Excavation	1	1	0%	07-Apr-11	09-Apr-11
F02	Casting Foundation Concrete	3	3	0%	09-Apr-11	12-Apr-11
F03	Building Walls	3	3	0%	12-Apr-11	16-Apr-11
F04	Backfilling	2	2	0%	16-Apr-11	18-Apr-11
F05	Casting Concrete	3	3	0%	18-Apr-11	21-Apr-11
Constructing Fence and Landscaping						
E01	Excavation of Fence	3	3	0%	03-Apr-11	06-Apr-11
E02	lean Concrete	3	3	0%	06-Apr-11	10-Apr-11
E03	Building Walls	7	7	0%	10-Apr-11	18-Apr-11
E04	Cement Plastering	10	10	0%	17-Apr-11	27-Apr-11
E05	Painting	5	5	0%	28-Apr-11	03-May-11
E06	Clearing	3	3	0%	23-Apr-11	25-Apr-11
E07	Creating Gardens	9	9	0%	26-Apr-11	05-May-11

نه‌ندازياري شارستاني

خالد حسن علي

بەريۆە بردنى پړۆژه

بەريۆە بردنى پړۆژه برىتېيه له كار كړدى كۆمەلېك كەس پېكەوه ، بۆبەئەنجام گەياندى كارەكانى پړۆژهيەك ، بۆ ئەوې بەشپۆزايېكى زانستيانە كەلك لهو سەرچاوه و مادانە، وەر بگرن كەلەبەردەستان بەشپۆهيه كى ئابوورىيانەوه بېتەوهى كاربكاتە سەر كات و جۆرىتى "quality".

بەشپۆهيهك پېويستە له كاردا هاوسەنگى نېوان سى پېكەينەرى بنەرەتى لەبەر چا و بگيرت كە ئەوانيش "كات، خەرچى ، جۆرىتى".



– بۆ ئەوې پړۆژهيەك بەسەر كەوتوى جى بەجى بگيرت و ئەنجامەكانى خوى بېيكت كەلە پېناويدا بەرھەم دەھينرېت پېويستە بەشپۆهيه كى كارا پلانى بۆدابنرېت و بەريۆەبېرېت ، لەمەشەوه له پېشدا دەبېت، ھەلسەنگاندىكى زانستيانەى بۆ بگيرت . بەم قۆناغانەى لای خوارەوه

1- planning پلان دانان :-

برىتېيه له گۆرپى سىياسەتى جىبەجى كړدى پړۆژه كە بەو رېنگايانەى كە دەگونجېت بۆ ئەنجام گەياندى بە له بەرچاوغرتنى ئەو سەرچاوانەى كە له بەردەستان وە ئەم قۆناغەش پېش دەست پېكردنى كارەكەيه.

2. بەرنامەى كارى رېكخستن :

لەم قۆناغەدا لىستى ئەو كار و بېرگانە دادەنرېت كە پېويستە بگيرت وە رېكخستيان بە شپۆزايېكى گونجاو، وە شپۆزايى رېكخستن پشت دەبەستېت بە قەبارەى كارەكە و چۆنپەتى جىبەجى كړدى.

3. Scheduling

برىتېيه له دانانى پړۆگرامى " بەرنامەى " كارەكە بە پى كات و ديارى كړدى سەرەتاو كۆتاي وە رېكخستن لۆژىكى پەيوەندى نېوان چالاكەكان.

نمونەى رېنگامانى بەرنامەكارى بۇ بەرپۆەبردنى پروزە

چەندىن رېنگاۋ شىۋازى جۇراۋ جۇر ھەيە بۇ بەرنامەكارى بۇ بەرپۆەبردنى پروزە كە بە شىۋەيە كى گشتى كە ئەۋەى ھاۋبەش لە نىۋانىندا ئەۋەيە كە پروزە كە، دەكرىت بە چەندىن بېرگەى بچووك بچووك (WBS) و ئەمانىش بۇ چەند چالاكىەك (Activity). ۋە ئەمانەش بەرپۆەبردنى ئەۋ رېنگامانەن

1. بەرنامەكارى تۇرى

- Network scheduling
- Activities on arrow
- Activities on node
- Event system (PERT)

2. بار چارت ، " Gantt chart " بار چارت

بەكارھىنەنى كۆمپيوتەر لە بەرپۆەبردنى پروزەدا

ھەرۋە كۆ سەرجمە بۋارەكانى تر لە بۋارەشدا كۆمپيوتەر رۆلى كارىگەر دەبىنىت لە بەرەۋ پىش بردىدا، ھەرچەندە زانستى بەرپۆەبردنى پروزە لە سەرەتاۋ ناۋەپاستى سەدەى بىستەمدا گەشەى كرد، ۋە ھەر لەم سەدەيەشدا كۆمپيوتەر بە ھەمان شىۋە گەشەى كرد، زۆرىك بەرناۋ پروزىگراى كۆمپيوتەر لەم بۋارەدا دروست كراۋن دىارتىرىيان (Ms project) و (Primavera).

ئىمە لىرەدا كورته باسىكى بەرنامەى پرىماڤىرا دەكەين.

ئەم بەرنامەيە سود لە رېنگاى bar chart¹ ۋەردەگرىت، و ئەم بەرنامەيە سەرەتا سالى 1983 بىلەۋ كرايەۋە لە لە ژىر چەند ناۋىكدا (Primavera Enterprise, Primavera TeamPlay, Primavera P3e, Primavera P5, Primaver P6)، ۋە چەندىن بەرنامەى ترى ھاۋشىۋەى بىلەۋ كراۋتەۋە، ۋەك :

(Primavera Methodology, Primavera Contract Manager, Primavera SureTrak)

پاشان بە چەندىن شىۋە لەرۋۋى بەرنامە رېژى و رۋۋكارىيەۋە پىش خراۋە تا گەشىتتۆتە ئەم ئاستەى ئىستا كە ھەيە ۋە لە ئىستادا بەرنامە كە چەندىن تايبەتمەندى باسى ھەيە ۋەك :

¹. زۆر جارىش بە ناۋى "ChartGantt" ناۋ دەبىت، ۋە يەكىكە لە رېنگامانى بەرنامەكارى بەرپۆەبردنى پروزە كە لە لايەن "Henry Gantt" سالى 1917 دا بىلەۋ كرايەۋە.

1. بهۆی ئهوهی که کار له گهڵ داتا بهیس دهکات (MS SQL, Oracle) ، توانای داخل کردنی داتای بی شوماری ههیه.

2. توانای ئهوهی ههیه که تۆردا کار بکاتو له یهک کاتدا سهدان به کارهینهر کاری لهسهر بکهن.

3. رووکاری بهرنامه که ئاسان کاری زۆر دهکات بۆ پیشان دانی و ههلسهنگاندنی ماوهی کارهکان.

4. تۆمار کردنی بری تیچوون و کاری راستهقینه که ئهنجام دراوه، وه چهندانی تر....



بۇ چوونە ناو بەرنامە كەوۋە ئەم ھەنگاوانە جىبە جى دەكەين.

1. Open **primavera** program
2. Write pass “admin”.
3. Wait until completely open a program.

بۇ دروست كردنى EPS

EPS واتە (ھەرەمى دامەزروە پىرۇژە كان) لىرەدا ئەگەر نمونە بە فەرمانگە يەكى حكومى بهيئىنەو

(حكومەتى ھەرئىمى كوردستان ← وەزارەتى شارەوانى ← شارەوانى سلیمانى)

ھەرىەك ئەمانە پوون دەكەينەو:-

حكومەتى ھەرئىمى كوردستان = EPS



Sub-EPS = وەزارەتى شارەوانى

واتە ھەرىەك ئەمانە دەكرىت پىرۇژە يەك يان چەند پىرۇژە يەكى سەربە خو جىبە جى بکەن بە يەكەو.

چونىهەتى دروست كردنى:

1. On menu bar click **Enterprise**.
2. Click on **Enterprise Project Structure**.
3. Click **Add**
4. Write **EPS ID** and **EPS name**.



وەك ئە وىنەكاندا ديارە.



چونیه تی دروست کردنی پروژه:

دوای نهوهی که EPS مان دروست کرد (فهرمانگهی په یوه نندیدار)، نیستاش پروژه کان داخل ده که این.

1. On menu bar Click on **Enterprise**.
2. Click on **Projects**.
3. Click on **Add** icon on left side.
4. Then select **Enterprise**, then click **Next**.
5. Write **Project ID** and **Project name**.



نهم خشتهی خواروهه بریتیه له زانیاری پروژیهک، ههنگاو به ههنگاو باسی دروست کردنی schedule هکهی دهکین،

نهو زانیاریانیی که ههمانه له سهه پروژیهکه نهمانن :-

ناوی پروژه : Construction of a Garden In Sulaimani




ماوهی پروژهکه : 60 رۆژ، رۆژنی ههینی پشووه، ههموو رۆژیک (8) کاتریمیر کار دهکریت.

رۆژی دهست پیکردن : 16 - 7 - 2011.

WBS	Activity ID	Activity Name	Actual Duration(d)	Activity Relationships	
				Predecessors	Successors
A		Site Preparation			
	A01	land Clearing	1		A01, B01
	A02	Office Preparation	3	A01	
B		Building			
	B01	Projection of Map	1	A01	B02
	B02	Excavation	2	B01	B03
	B03	Casting. Foundation	4	B02	B04
	B04	Building Wall	15	B03	B05 (-7), C03
	B05	Building Pools	10	B04 (-7)	C01, C02
C		Finishing			
	C01	Electrical Work	8	B05	C03
	C02	Plumbing	7	B05	
	C03	Cement Plastering	10	B04, C01	C04
	C04	Painting	6	C03	C05
	C05	Landscaping	8	C04	



پێویسته سهههتا رۆژیمیر (Calendar) دروست بکهین.

5. On menu bar click **Enterprise**.
6. Click on **Calendars**.
7. Click **Add**



پاشان پېوېسته نهو رېژمېره بکړيته (default) ، نهوېش به کليک کردن نهو چوارگوشه يه ي ته نېشتی رېژمېره که .

دوای نهوه به پېی پېوستی پرېژه که مان گورانکار يه کان نه نجام ددهين ن نهوېش به کليک کردن نه (Modify) ، نه م بؤکسه ي خواره ومان بو دهرکړيته وه . وه لېره دا ديارى دهکين که چ رېژيک کار دهکين يان نا وه هر رېژيک چنه د کاترژمېر کار دهکين .



لېره دا بو نه م پرېژه ي نېمه (هه ينى پشوو و رېژى 8 کاترژمېر کار دهکين) ، کليک نه سه ر (workweek) دهکين ، و گورانکار يه کان نه نجام ددهين .


- ✓ دواى نهووى رۇژژميرمان دروست كرد، وهكو له وانهى پيشوودا رونكرايهوه EPS و Project دروست دهكەين.
- ✓ ئىستاش پيويسته WBS هكان دروست بكهين

نهووى كه گرنگه بزائين، كه پرۆژهيهك له چهند WBS ئىك پىك دىت، و ههر WBS ئىكيش له چهند Activity ديهك.


چۆنیه تی دروست کردنی WBS

1. On menu bar click **Project**.
2. Click on **WBS**.
3. On menu bar click **Edit** → Click **Add**

وهك له وینهكاندا دياره.




پاشان WBS هكان داخل دهكەين، وهئيرهدا بو نه م پرۆژهى ئيمه (سى WBS مان ههيه A,B,C).




نهوهی که پیویسته بزانییت بو داخل کردنی Activity دهکان بریتیه نه duration, relationship .

1. On menu bar click **Project**.
2. Click on **Activities**
3. On menu bar click **Edit** → Click **Add**



پاشان هه موو Activity دهکان داخل دهکەین، هه ر WBS یك و Activity بو داخل دهکەین.

پېویسته ئهوه بزاینین که به بی دانانی په یوهندی په لۆژیکی و ئهاندازیاری ناتوانین ئهجامی کارهکهمان به دروستی ببینین. له بهشی خوارهوی بهرنامهکهدا که پئی دهوتریت (Bottom Layout) ، کیکی (Relationships) دهکهین، ئهگه بهشی خوارهوی دیار نهبوو ئهوا له بهشی (Tool bar) کیکی (Show/Hide Bottom Layout) ، دهکهین ، پاشان کیکی (Activity Detail) دهکهین، وهک له وینهکهدا دیاره.



Activity Detail Show/Hide Bottom Layout

Activity ID	Activity Name	Original Duration	Remaining Duration	Schedule % Complete	Start	Finish
Construction of a Garden in Sulaimani						
Site Preparation						
A01	Land Cleaning	1	1	0%	16-Jul-11	16-Jul-11
A02	Office Preparation	3	3	0%	16-Jul-11	18-Jul-11
Building						
B01	Projection of Map	1	1	0%	16-Jul-11	16-Jul-11
B02	Excavation	2	2	0%	16-Jul-11	17-Jul-11
B03	Casting, Foundation	4	4	0%	16-Jul-11	19-Jul-11
B04	Building Wall	15	15	0%	16-Jul-11	01-Aug-11
B05	Building Pools	10	10	0%	16-Jul-11	26-Jul-11
Finishing						
C01	Electrical Work	8	8	0%	16-Jul-11	24-Jul-11
C02	Plumbing	7	7	0%	16-Jul-11	23-Jul-11
C03	Cement Plastering	10	10	0%	16-Jul-11	26-Jul-11
C04	Painting	6	6	0%	16-Jul-11	21-Jul-11
C05	Landscaping	8	8	0%	16-Jul-11	24-Jul-11

General Status Resources Relationships Codes Notebook Steps Feedback WPs & Docs Expenses Summary

Activity C05 Landscaping

Predecessors

Project ID	WBS	Activity ID	Activity Name	Relations	Lag	Activity St
------------	-----	-------------	---------------	-----------	-----	-------------

Successors

Project ID	WBS	Activity ID	Activity Name
------------	-----	-------------	---------------

Assign Remove GoTo

هەندى زاراوه كه پيويسته بزانيهت نهمانه:

Successors نهو Activity ميهى دهكهويته دواى نهو Activity ميهى كه ههيه.


Predecessors نهو Activity ميهى دهكهويته پيش نهو Activity ميهى كه ههيه.

Lag جياوازي كاتى نيوان دوو Activity به پيى جوړى پهيوهنديهكه، نهگهر (+) بوو واته دوا


نهكهويته نهگهر (-) بوو واته پيش نهكهويته.

Relations پهيوهندي نيوان دوو Activity كه نههمهش چوار بهشه (FF, FS, SF, SS).

پاشان هر Activity ميهكه كه بمانهويته پهيوهندي بو دابننن كليكى ليدهكهين و نهو جوړه پهيوهنديهكهى كه نهمانهويته لهوهى كه ئايا (Predecessor) بيت يان (Successor) ، پاشان كليكى (Assign) دهكهين. ههلى دهبزيرين،



وه جوړی په یوه نډیه که (Relation) هه لږه پېرین، (Lag Time) ی دواړو نډیو ته گهر هه یوو.




تېبېنی : له کاتی بوونی (Lag Time) دا ، له گه لږ په یوه نډیه که دا دنوسرېت. وهک نه م نمونهیه


WBS	Activity ID	Activity Name	Actual Duration(d)	Activity Relationships	
				Predecessors	Successors
	A01	land Clearing	1		A02, B01
	A02	Office Preparation	3	A01	B03 (-2)

پاش نه وهی که په یوه نډیه کانمان رېک خست نیستاش ده توانین Schedule ده که مان رېک بخهین بو نه وهی کاریگه ریه که ی ببینین ،

1. On menu bar click **Tools**.
2. Click on **Schedule**.





یان دوو گمه ی (F9) ده که یین له سه ر کی بو رده که. وهک له وینه که دا دپاره.



له دوای ئەو دی که په یوه ندییه کانمان دانا باشتر وهایه کۆپیه که له Schedule ده که مان هه لگرتن، بۆ ئەو دی زانیارییه کان نه فهوتین.

1. On menu bar click **Projects**.
2. Click on **Maintain Baselines**.
3. Click **Add**





تیپینی :

✓ ئەم کرداره پێویسته به تایبته تی کاتی که ئەگه ر بمانه ویت پرۆژه که مان Update بکهین.

ئەگەر بمانهویت بزانی که ئایا له کاتیکی داها توودا چەندی پروژه که مان دەبیت جیبه جی کرابیت وه چەندی پروژه که مابیت.

تیبینی: کاتیک ئەم کارمان کرد ئەوا ناتوانین جاریکی تر کاتی پروژه که بهینینه کاتی نیستا.

1. On menu bar click **Tools**.
2. Click on **Update Progress**.
3. Select dates then click on **Apply**.





ئەگەر ئىمە بمانەوئىت شىواز و كلىشهيهك هەلبژيرين بۆ پيشاندانى پرۆژه و Activity ەكان، بەشىويهك كه گونجاو بىت له گەل جۆرى كارکردنمان، وه دوايتر بهكاريان بهينينهوه، ئەوا بهو ريكخستى كلىشهيه دهوترىت Layout.

Layout: بهماناى "گەلاڤه بهندى، ياخود نهخشاندى دهق و وینه له كلىشهيهكدا بۆ جوانكارى ديمەن و ناسينى كارکردن"، دىت (فهرهنگى IT زانسپهروهرانى كورد).

ئەگەر شىوازيكمان ريكخست بمانهويت پاشهكهوتى بكهين، ئەم ههنگاوانه جيبهجي دهكەين.

8. On menu bar click **View**.
9. Click on **Layout** → Save or (Save As)




- پاشان له بهشى (Layout Name) دا ناويكى بۆ هەلبژيرين، و كلىكى (Save) دهكەين.

تېبىنى : فايلى Layout پاشگري plf وهردهگرىت.

له ناو بهرنامهى Primavera دا هەندى Layout ى نامادهكراو ههيه دهتوانين بهكارى بهينين، وه ههروهها دهتوانن ئەو Layout انەى كه پيشتر Save مان كردوو بهكارى بهينينهوه ئەوئيش بهم شىوازه.

1. On menu bar click **View**.
2. Click on **Layout** → **Open**.



لاى چەپ برىتتە لە لیستی ئەو Layout نامادەكراروكان.

1. Open ، ئەم فرمانە Layout ێك هەلئەبژیریت و ئەم بۆكسە دادەخاتەوه.
2. Cancel ، ئەم بۆكسە دادەخاتەوه بى جەبەجێکردنى هیچ گۆرانكارىبەك.
3. Apply ، ئەم فرمانە Layout ێك هەلئەبژیریت ، بەلام ئەم بۆكسە داناخاتەوه.
4. Import ، هێنانى Layout ێك له يەكێك له درایف و فولدەرەكانى ناو كۆمپيووتەرەكەمانەوه بۆ لیستی Layout ەكان.
5. Export ، ناردنى Layout ێك بۆ يەكێك له درایف و فولدەرەكانى ناو كۆمپيووتەرەكەمان.

تێبینى

كاتێك Layout ێك Save دەكەین ، تەنھا لەناو فایلێ Primavera كەدا دەمێنیتەوه، بەلام ئەگەر بمانەوێت ئەو Layout ە بە تەنھا بگوازینەوه بۆ ناو كۆمپيووتەرەكەمان ئەوا كەلك له فرمانى Export وەردەگیرن.



هەرکاتیک بمانه ویت Activity دکان به به پئی مهرجیک پیشان بدریت که خۆمان دیاری بکهین ئەوا فهرمانی Filter بهکاردههین، بۆ نمونه ئەگەر بمانه ویت تهنها ئەو Activity انه پیشان بدات که تا ئیستا تهواوبوون، یان ئایا له دوو ههفتهی داهاوودا ده بیئت چی Activity یه که تهواو بیئت، یاخود ئەو Activity انه ی که ئیستا له جیبه جیکردندان، ... هتد.



فهرمانی Filter ئەم ئایکۆنه ی ههیه


بۆ کردنه وهی بۆکسی Filter ئەم ههنگاوانه جیبه جی دهکین.

4. On menu bar click **View**.
5. Click on **Filters**.



- دوتوانين له ناو بهرنامه‌ی پریمافیرادا، فیلته‌ره ناماده‌کان به‌کار بهینین یان فیلته‌ریکی نوی دروست بکه‌ین یان گۆرانکاری تیدا بکه‌ین.

بۇ دروست کردنی فلتته‌ریکی نوی کلیک له (New) ده‌که‌ین و ئەم بۆکسەمان بۇ ده‌کریتەوه



لی‌ره‌دا ئەو مەرجه‌نه دیاری ده‌که‌ین که ده‌مانه‌ویت، بۇ نمونه (ئەو Activity انه پیشان بدات که 50% کاری ته‌واو بووه)، بۇ زیاد کردنی مەرجه‌یکی ترکیلیکی Add ده‌که‌ین، پاش کۆتایی هاتن کلیکی Ok ده‌که‌ین.

تی‌بینی :

- ✓ فرمانی (Modify) : ئەو فلتته‌ری که select کراوه، دوتوانیت ده‌ستکاری بکه‌ین.
- ✓ فرمانی (Make Global) : فلتته‌ره‌که وا لیدەکات که هه‌موو به‌کاره‌ینەره‌کانی به‌رنامه‌که بتوانن به‌کاری به‌ینن.
- ✓ فرمانی (Copy As Layout) : ئەو فلتته‌ری که ده‌مانه‌ویت، له‌گه‌ن Layout ده‌که‌ماندا save ده‌بی‌ت.
- بۇ ئەوه‌ی شیوازی بینین کاریگه‌ری فلتته‌ره‌کن له‌سه‌ر Activity ده‌کان دیاری بکه‌ین:
له‌به‌شی خواره‌وه‌ی بۆکسی Filter دیاری ده‌که‌ین:

ته‌نها ئەو Activity انه پیشان دات که مەرجه‌که ده‌یانگرتەوه

Replace activities shown in current layout

ته‌نها به‌رنگی‌کی تر دیارییان بکات

Highlight activities in current layout which match criteria

بۆنه‌مانی کاریگه‌ری فلتته‌ره‌کان له به‌شی سه‌ره‌وه‌دا کلیکی All activities ده‌که‌ین، پاشان Ok .